



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)



เทศบาลตำบลโนนสว่าง
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสว่าง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลโนนสว่าง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน	๑
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน	๒
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน	๒
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน	๒
ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน	๓
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด	๔
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา	๘
ส่วนที่ ๔ ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐
ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลด้วย ระบบe-plan	๒๔
ส่วนที่ ๖ สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ	๒๕

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล
โนนสว่าง

ส่วนที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลโนนสว่าง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสว่างใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลโนนสว่าง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสว่างและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสว่าง จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ ๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ ดังนี้

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสว่าง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง ดังนี้

๑. ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๓.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๒. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลโนนสว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔)

(๒) ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน

(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑

(๒) เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๖) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.วิสัยทัศน์ (Vision)

“ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวไกล วัฒนธรรมล้ำค่า สุขภาพดีถ้วนหน้า ทุกคนมีการศึกษา พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยั่งยืน”

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสว่าง

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยการ วิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนา จากการ วิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓. เป้าประสงค์

- ประชาชนมีสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานมีอาชีพและรายได้พอเพียง
- ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ฝักจิตสำนึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาให้สืบต่อไป
- ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย รู้วิธีเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้าและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพิ่มช่องทางให้กับประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
- องค์กรพัฒนา ชุมชนน่าอยู่ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน

๔. ตัวชี้วัด

- ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕
- ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
- ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
- ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
- ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
- ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข
- การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐

๙) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐

๕. ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนมีสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานมีอาชีพและรายได้พอเพียง

๒. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ฝักจิตสำนึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาให้สืบต่อไป

๓. ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย รู้วิธีเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้าและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. เพิ่มช่องทางให้กับประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

๕. องค์กรพัฒนา ชุมชนนำอยู่ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน

๖. กลยุทธ์

๑) พัฒนาก่อสร้าง ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

๓) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

๖) ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

๑๒) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- ๑) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
- ๒) ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ฝึกจิตสำนึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้สืบต่อไป
- ๓) ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย รู้วิธีเอาใจสุขภาพให้ดีถ้วนหน้า
- ๔) เพิ่มช่องทางให้กับประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน


๘. แผนงาน

- ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
- ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๓) แผนงานการศึกษา
- ๔) แผนงานสาธารณสุข
- ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๖) แผนงานเคหะและชุมชน
- ๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๘) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ๑๐) แผนงานการเกษตร
- ๑๑) แผนงานการพาณิชย์
- ๑๒) แผนงานงบกลาง

๙. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ดังนี้



ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทูลฐานข้อมูล	√	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	√	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน

(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑

(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๗	๒๒๓,๙๘๔,๘๐๐	๖๗	๑๘๓,๓๖๐,๐๐๐	๖๔	๑๗๔,๔๖๐,๐๐๐	๖๓	๑๗๔,๑๘๕,๐๐๐	๒๘๑	๗๕๕,๙๘๙,๘๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๔๖๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๔	๑,๒๑๐,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๖,๑๐๘,๐๐๐	๑๑	๙๑๐,๐๐๐	๙	๘๑๐,๐๐๐	๙	๘๑๐,๐๐๐	๔๒	๘,๖๓๘,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๘๑	๓๔,๗๒๒,๖๕๒	๕๔	๒๒,๓๙๒,๖๕๒	๕๑	๒๐,๔๘๒,๖๕๒	๕๐	๒๐,๓๐๒,๖๕๒	๒๓๖	๙๗,๙๐๐,๖๐๘
๕. การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓	๑๓๕,๐๐๐	๒	๔๕,๐๐๐	๒	๔๕,๐๐๐	๒	๔๕,๐๐๐	๙	๒๗๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น	๕	๑๐,๔๑๐,๐๐๐	๔	๒๐,๐๘๐,๐๐๐	๕	๒๐,๑๕๐,๐๐๐	๓	๒๐,๐๕๐,๐๐๐	๑๗	๗๐,๖๙๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๗	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑๒	๘๔๐,๐๐๐	๑๒	๘๔๐,๐๐๐	๑๒	๘๔๐,๐๐๐	๕๓	๔,๑๔๐,๐๐๐
รวม	๒๑๕	๒๗๗,๔๔๐,๔๕๒	๑๕๕	๒๒๗,๘๗๗,๖๕๒	๑๔๘	๒๑๗,๐๓๗,๖๕๒	๑๔๔	๒๑๖,๔๘๒,๖๕๒	๖๖๒	๙๓๘,๘๓๘,๔๐๘

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๓.๔๕	๐	๐	๖๓	๗๒.๔๑	๐	๐	๒๑	๒๔.๑๔	๘๗	๔๐.๔๗
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑๑.๑๑	๐	๐	๓	๓๓.๓๓	๐	๐	๕	๕๕.๕๖	๙	๔.๑๙
๓. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒๓.๐๘	๐	๐	๘	๖๑.๕๔	๐	๐	๒	๑๕.๓๘	๑๓	๖.๐๕
๔. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๓	๑๖.๐๕	๗	๘.๖๔	๓๖	๔๔.๔๔	๐	๐	๒๕	๓๐.๘๖	๘๑	๓๗.๖๗
๕. การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	๐	๐	๐	๓	๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๓	๑.๔๐
๖. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น	๑	๒๐.๐๐	๐	๐	๒	๔๐.๐๐	๐	๐	๒	๔๐.๐๐	๕	๒.๓๓
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๓	๑๗.๖๕	๑	๕.๘๘	๙	๕๒.๙๔	๐	๐	๔	๒๓.๕๓	๑๗	๗.๙๑
รวม	๒๔	๑๑.๑๖	๘	๓.๗๒	๑๒๔	๕๗.๖๗	๐	๐	๕๙	๒๗.๔๔	๒๑๕	๑๐๐

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	งบทกิตติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน ระบุมัติงบประมาณ	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๗๓,๐๐๐	๑,๓๑๗,๐๐๐	-	๑,๖๙๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘,๔๗๕	-	-	๘,๔๗๕
๓. การพัฒนาด้านธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๗๒,๒๑๐	-	-	๗๒,๒๑๐
๔. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ ชีวิต	๒,๓๖๙,๒๘๐	-	-	๒,๓๖๙,๒๘๐
๕. การพัฒนาด้านระบบข้อมูล ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-
๖. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ ในท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การ บริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	๘๖,๐๐๐	-	-	๘๖,๐๐๐
รวม	๒,๙๒๘,๙๖๕	๑,๓๑๗,๐๐๐	-	๔,๒๔๕,๙๖๕

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายหน้าโรงเรียนหนองเข็งวิทยา - ตำบลหนองเล็ง)	√		-	๙,๔๙๐,๓๐๐	๖,๘๒๐,๐๐๐
ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๙ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลโนนสว่าง เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ		√	-	๒,๓๒๒,๕๐๐	-
ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านชัยบาดาล - เชื่อมทางหลวงชนบท สาย ๓๐๐๖)	√		-	๖,๗๗๗,๗๐๐	๔,๐๗๓,๐๐๐
รวม	๒	๑	-	๑๘,๕๙๐,๕๐๐	๔,๐๗๓,๐๐๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของท้องถิ่น
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๔	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
๕	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	-หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
๖	การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้

สรุป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน บรรจุโครงการไว้ จำนวน ๒๑๕ โครงการ สามารถนำโครงการมาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๘๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อเทศบาลตำบลโนนสว่าง เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๗	๓
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๑
๓. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๓
๔. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๘๑	๑๓
๕. การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓	-
๖. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น	๕	๑
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๗	๓

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๓. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่างในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	√		
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม		√	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	√		
๔. มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ		√	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		√	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		√	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	√		
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน		√	
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		√	
ภาพรวม		√	

(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

*เก็บข้อมูลประชาชนตำบลโนนสว่าง หมู่ที่ ๑ - ๑๑ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย จำนวน ๕๓ คน (๒) หญิง จำนวน ๔๗ คน
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑๑ คน (๒) ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๒๙ คน
(๓) ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๒๕ คน (๔) ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๒๐ คน
(๕) ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๙ คน (๖) มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๖ คน
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา จำนวน ๒๘ คน (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๒ คน
(๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๐ คน (๔) ปริญญาตรี จำนวน ๗ คน
(๕) สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๓ คน
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ จำนวน ๙ คน (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๓ คน
(๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๒๘ คน (๔) รับจ้าง จำนวน ๑๘ คน
(๕) นักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๙ คน (๖) เกษตรกร จำนวน ๒๗ คน
(๗) อื่น ๆ (ระบุ)..... จำนวน ๖ คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจของประชาชน			
ประเด็น	พอใจมาก (๑๐ คะแนน)	พอใจ (๗ คะแนน)	ไม่พอใจ (๔ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๗ คน	๗๒ คน	๑๑ คน
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๑ คน	๗๑ คน	๘ คน
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๖ คน	๘๑ คน	๓ คน
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๔ คน	๗๙ คน	๗ คน
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖ คน	๘๘ คน	๖ คน
๖) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๗ คน	๗๙ คน	๔ คน
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗ คน	๘๓ คน	๑๐ คน
๘) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๓ คน	๘๔ คน	๓ คน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๐ คน	๗๗ คน	๓ คน
คิดเป็นร้อยละ	๑๔.๕๕ %	๗๙.๓๓ %	๖.๑๒ %

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตเทศบาลตำบลโนนสว่าง จำนวน ๑๐๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่างในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๕% มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๓% และไม่มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๖.๑๒%

๒. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	๘.๓๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๐
๔) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๗๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๘.๗๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
ภาพรวม	๘.๖๔

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๖๔ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาäänเศรษฐกิจ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	๙.๔๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๕
๔) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๓๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๔๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๙.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๐
ภาพรวม	๙.๔๗

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาäänเศรษฐกิจ ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๙.๔๗ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	๘.๙๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๐
๔) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๘๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๒๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๙.๑๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
ภาพรวม	๙.๑๓

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป็น ๙.๑๓ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	๘.๕๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
๔) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๙๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๙.๐๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
ภาพรวม	๘.๙๙

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึง
พอใจ คิดเป็น ๘.๙๙ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	-
๔) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	-
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-
ภาพรวม	-

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
ด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น - คะแนน **ไม่มีการดำเนินการ**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนากองทุนท้องถิ่นและการบริการในท้องถิ่น

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	๘.๓๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๐
๔) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๗๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๘.๗๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
ภาพรวม	๘.๖๔

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมและพัฒนากองทุนท้องถิ่นและการบริการในท้องถิ่น ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนน
เต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๖๔ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	๙.๐๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๕
๔) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๙๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๙.๒๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๐
ภาพรวม	๘.๙๖

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๙๖ คะแนน

ส่วนที่ ๔

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการดำเนินงานสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการดำเนินงานสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๕
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ	๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔	๓
รวม	๑๐๐

๑. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์หลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ	๑๐	๘.๕
๒. การประเมินผลการทำงานแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดงานวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐	๗.๕
๓. การประเมินผลการทำงานแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๖.๕
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐	๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๔๙.๕
๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๔
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมกับ โครงการ	การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และ มีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัด และประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๓.๕
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใคร คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ สอดคล้องต่อเนื่องกับ ระยะเวลาปี (๓ ปี)	การกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการต่อเนื่อง สามปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิง คุณภาพ(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด (Economy) ๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ๓) ความมี ประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม (Equity) และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๔	๓.๕
๕.๗ มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	๕	๓.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่าน มา ๓ ปีซ้อนหลังตาม ความเป็นจริง	ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปีซ้อนหลังตามหลัก ความเป็นจริง กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณีมี ๑ ปี ก็ให้ แสดง ๑ ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กำหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี	๓	๒
๕.๙ โครงการแต่ละ โครงการครอบคลุม ระยะเวลา ๔ ปี ทุกโครงการ	โครงการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๔ ปี ทุกโครงการ	๕	๓
๕.๑๐ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผล ที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้	๕	๔
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ ถูกต้องตามหลักของการ จัดทำโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ ได้รับกำหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จำนวน เป็นต้น	๔	๓
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ โครงการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดาเนิน การได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ตั้งไว้	๕	๔.๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์	๕	๔.๕
๕.๑๔ หน่วยงาน รับผิดชอบหลักสอดคล้อง กับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔	หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔ และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนว ทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๓
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๐

ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตำบลโนนสว่างโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสว่าง จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๖

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

๑. เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) สรุปผลการดำเนินงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวนโครงการตามแผนฯ	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๗	๒๐	๓	๒๒๓,๙๘๔,๘๐๐	๕,๙๓๒,๙๐๐	๓๗๓,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๓	๑	๔๖๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๘,๔๗๕
๓. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๗	๓	๖,๑๐๘,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๗๒,๒๑๐
๔. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๘๑	๓๙	๑๓	๓๔,๗๒๒,๖๕๒	๑๕,๓๑๘,๖๔๕	๒,๓๖๙,๒๘๐
๕. การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓	๒	-	๑๓๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-
๖. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น	๕	๒	๑	๑๐,๔๑๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๗	๑๔	๓	๑,๖๒๐,๐๐๐	๙๗๐,๐๐๐	๘๖,๐๐๐
รวม	๒๑๕	๘๗	๒๔	๒๗๗,๔๔๐,๔๕๒	๒๒,๙๕๑,๕๔๕	๒,๙๒๘,๙๖๕

๓. จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๑๕ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๘๗ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ ดำเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐๓.๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๙ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ ดำเนินการไปแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๑๓ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ ดำเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๘๑ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ ดำเนินการไปแล้ว ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐

๕. ยุทธศาสตร์ด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๓ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐ ยังไม่มีการดำเนินการ

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนากิจการส่งเสริมและพัฒนากิจการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น สารสนเทศ

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๕ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ดำเนินการไปแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๑๗ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ ดำเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์

-โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี ๒๕๖๑) จำนวน ๒๑๕ โครงการ

-โครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘๗ โครงการ

-โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐

๔. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน

เทศบาลตำบลโนนสว่าง ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อเทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด

๕. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล**๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาล มีดังนี้****ปัญหา**

๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

๒) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๓) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

๑) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

๕.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๒) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๓) เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

- ๑) เทศบาลตำบลโนนสว่างมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
- ๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

๖. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๖.๑ การดำเนินงานของเทศบาล

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๖.๒ การบริการประชาชน

- ๑) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ
- ๒) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวกสะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี
- ๓) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ
- ๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลตำบลโนนสว่างสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)
เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ บ้านพรนิยม	๓๗๓,๓๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนคู่ จุดที่ ๑ จากบ้าน นางพัฒนา ศรีดี -บ้าน นายสุวรรณ ปู่คาน จุดที่ ๒ จากบ้าน นาง ปราณี ศรีโชค-บ้าน นางวาสนา การินทร์ จุด ที่ ๓ หน้าโรงเรียน หอนงเซ็งวิทยาคม- บ.นางเพชร ทองหอม	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง
๓	ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทาง พร้อมลงท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านพรนิยม จากบ้าน พรนิยม-ห้วยผึ้ง (น้ำประปา)	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๒ บ้านชัยบาดาล (สายแยกข้างบ้านดอนปอ)	๒๒๘,๘๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ บ้านดอนปอ (สายริมหนองแหล่งน้ำดิบระบบประปา)	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ บ้านหนองดินดำ - บ้านโนนงาม (สายบูรพา ทางหลวงท้องถิ่น- โคก กระแซ ต.โป่งเปือย)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล.หมู่ที่ ๗ บ้านบูรพา (สายหลังวัดสว่างสำราญธรรมคุณ)	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไฮ (สายหน้าบ้านนายบุญเลี้ยง ย่อดี บริเวณข้างวัดบรมสม พร)	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนตู (สายบริเวณหลังโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมและ บริเวณบ้านนายหนู สายศรี - บ้านนายบุญหลาย เรือง มนตรี)	๙๕,๔๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที่ ๑ บ้าน โนนสว่าง (สายบริเวณท้ายบ้านนายสิทธิ์ ชัยมาท-บ้าน นายเรือง จันทวงศ์)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐	√	-	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๓ บ้าน สรรทวิ (สายบ้านนายสมร ม่วงแก้ว - บ้านนายศิลปชัย สุทธิประภา)	๔๕๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านนาดี (สายหน้า รพ.สต.โนนสว่าง-บ้านนายคำพร อินอ่อน)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านดอนปอ (บริเวณหน้าศาลาประชาคมบ้านดอนปอ-สายข้างโรงเรียนบ้านดอนปอ)	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านบุรพา (สายหน้าบ้านนางศิริเลิศ ศรีพุทธา-บ้านน.ส.บุญฉวี หนูแก้ว)	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านพรนิม (สายระบบผลิตน้ำประปา-โรงสูบน้ำดิบ ลำห้วยกอไม้เหลือง)	๑๔๔,๙๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนงาม (สายหน้าศาลาประชาคม-สามแยกทางไปบ้านบุรพา)	๓๖๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านชัยบาดาล (บริเวณรอบวัดสุ่มังคลาราม-ศาลาประชาคม)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซมเกรดเกลี่ย ถนนลูกรัง ภายใน หมู่ บ้าน/ถนนสู่พื้นที่การ เกษตร	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทางและขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. และ บ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๗	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	√	-	-	-	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังสายนาง สายทอง จันทร์ทวงศ์- สิ้นสุดลำห้วยอาสงบริเวณนางสุขก็์ สอนเชียงคำ พร้อมลงท่อระบายน้ำ	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนทั่วไปและกลุ่มอาชีพต่างๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๔๗๕	√	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๓	โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการคุ้มครองดูแลที่ดินสาธารณ ประโยชน์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการก่อสร้างแนวเขตกันที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำถนน ปลอดภัย	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	√	สำนักปลัด
๒	โครงการขยะพิชแลก ไข่	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๑๐	√	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๔	โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	อุดหนุนกลุ่มประมง ตำบลโนนสว่าง ตามโครงการเฝ้าระวัง และอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์น้ำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรม และทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์ป้อง กันอุบัติเหตุ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐	-	√	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการส่งบุคลากร เข้าร่วมประชุมทาง วิชาการและพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่อง ในวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๔๐๐	√	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์ อปพร.ต้นแบบเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวัน เด็ก	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๒๕๐	√	-	-	-	กองการศึกษา
๒	สนับสนุนอาหาร เสริม(นม) ให้แก่ ร.ร.บ้านดอนปอและ ร.ร. บ้านโนนสว่าง และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๒ ศูนย์	๑,๓๘๙,๒๔๕.๐๐	๗๘๖,๘๕๕	-	√	-	-	กองการศึกษา
๓	ต่อเติมหลังคาสนาม เด็กเล่นศูนย์วัดศรี สุ่มังคลาราม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองการศึกษา
๔	โครงการปูกระเบื้อง อาคารศูนย์พัฒนา วัดศรีสุ่มังคลาราม	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองการศึกษา
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านดอน ปอและ โรงเรียนบ้าน โนนสว่างและ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๑,๓๐๐	-	√	-	-	กองการศึกษา
๖	โครงการแปลงสาธิตการเกษตร แบบผสมผสาน “เศรษฐกิจ พอ เพียง”	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองการศึกษา
๗	โครงการส่งเสริม พัฒนาการทาง ร่างกายผ่าน สนามเด็ก เล่น BBL/สร้างฐาน BBL	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองการศึกษา
๘	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเดิน ตามรอยพ่อ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการควบคุม/ ป้องกันโรคไข้เลือด ออก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาระ บบบริหารการแพทย์ อุกฉินก่อนนำส่ง โรงพยาบาล(หน่วย กู้ชีพ)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๒๐๐	-	√	-	-	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและตรวจหาการติดเชื้อ เอชไอวี	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๖	โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๗	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๘	โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรองรับห้องปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหรือหนังสือชักชวนงบประมาณด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ	๖,๗๖๔,๔๐๐.๐๐	๒๙๓,๔๐๐	-	√	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้กับ ผู้พิการ	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๒๐๐	-	√	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้กับ ผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐	-	√	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธาณภัยแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๕	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๒	โครงการสภาองค์กร เยาวชนตำบลโนนสว่าง/เยาวชนโนนสว่างพร้อมใจพัฒนา ท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๓	โครงการสร้างสมานฉันท์	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในการแก้ไขปัญหาชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชนตำบล โนนสว่างต่อต้าน ยาเสพติด	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองการศึกษา
๓	โครงการอบรม คุณธรรมและจริยธรรม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๓๗๕	√	-	-	-	กองการศึกษา
๔	โครงการประเพณี วันสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐						กองการศึกษา
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๙๐๐	√	-	-	-	กองการศึกษา
๖	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐						กองการศึกษา
๗	โครงการงานราชพิธีและโครงการตามพระราชกรณียกิจ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร ประจำตำบล	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๒	ปรับปรุงศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อหรือจัด จ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	ก่อสร้าง/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว (ตามแผน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต.โนนสว่าง)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง
๒	อุดหนุนคณะ กรรมการบ้าน ดอนปอตามโครง การส่งเสริม การท่องเที่ยวชุมชน และอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น แข่ง ว่าวต้านลม หนาวนอนตุดาว โนนสาวเอ้	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการ ทด. เคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๖๐	√	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการสนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัด ทำแผนชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษา ดูงาน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๕	โครงการพัฒนา ศักยภาพชีวิต บุคลากรและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานด้านการ บริการด้วยใจ อย่าง มีสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริม คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากร	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด
๗	โครงการเคาะประ ตูบ้านเชิญเสียภาษี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๐	√	-	-	-	กองคลัง
๘	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นโปร่งใส	๒๐,๐๐๐.๐๐						กองคลัง
๙	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๖๑,๔๙๐	-	√	-	-	กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องน้ำตลาดเทศบาลตำบลโนน สว่าง	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการส่งบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองการศึกษา
๒	โครงการส่งบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด	๖๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองการศึกษา

<http://www.kantuad.com/files/๒๕๖๐/๔-๖๐.pdf>

http://www.chonglom.go.th/file/news/news๔๕๐_file_๑๒๑๗.pdf